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Geachte mevrouw/heer, Werkvoorbereidingen sluis Driemond
Het Definitief Ontwerp voor de sluis in Driemond is klaar. Dit betekent dat
wij zijn gestart met de voorbereidingen voor het werk aan de sluis. In deze
brief leest u wat dit voor u betekent.
Werkzaamheden in twee fasen
In de brief van 15 oktober 2021 hebben wij u op de hoogte gebracht van de
nieuwe planning. Het onderhoud aan de brug en de sluis voeren wij op
verschillende momenten uit. Met de sluis starten wij in het eerste kwartaal
van 2022. De brug wordt in het laatste kwartaal van 2022 vernieuwd.
Waarom werkt Waternet aan de brug en sluis in Driemond?
De brug en sluis in Driemond (bouw: anno 1937) is verouderd. Er zijn veel
storingen en het verkeer is groter en zwaarder dan 50 jaar geleden.
Daarom voert Waternet in 2022/2023 groot onderhoud uit. Het doel is
om de brug helemaal op te knappen, zodat hij toekomstbestendig is en
weer 50 jaar mee kan.
Werkzaamheden begin 2022
In de eerste maanden van 2022 renoveren we de sluis. Hiermee bedoelen
wij dat we de sluis opknappen, zodat deze weer minimaal 50 jaar mee kan.
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, wordt de sluis voor een groot
deel leeggepompt. Door schotten te plaatsen, houden we het water tegen.
Ook plaatsen we een tijdelijke pompinstallatie. Via deze installatie pompen
we schoon water vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal naar de Gaasp.
Daarnaast gaan we de sluisdeuren verwijderen, opknappen en weer
terugplaatsen. Verder werken wij aan de sluiskolk en plaatsen wij nieuwe
drenkelingtrappen.
Voordat wij starten met de werkzaamheden aan de sluis, voeren we eerst
een aantal voorbereidende werkzaamheden uit. Zo gaan wij rijplaten
aanbrengen en het bouwterrein inrichten.
Het bouwterrein komt ten noorden van de brug te liggen, tussen de sluis en
het fietspad. Dit betekent dat het fietspad tijdens de werkzaamheden
gesloten is. U kunt omrijden via de Stammerlandweg.
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Belangrijk: Door corona hebben we te maken met een onzekere periode. Datum
A - : 21 december 2021
Dit geldt ook voor het groot onderhoud aan de brug en sluis in Driemond.

De planning kan daarom wijzigen en/of vertraging oplopen. Wanneer dit Ons kenmerk

gebeurt, melden wij dit aan u via een nieuwe bewonersbrief. 21.027175
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Hieronder vindt u een overzicht waarin per periode staat aangegeven
wanneer wij in de buurt van de sluis en brug aan het werk zijn:

- 26 januari t/m 18 februari 2022: voorbereidende werkzaamheden
(0.a. inrichting bouwterrein)
o Van 7 februari t/m 11 februari is de vaarweg afgesloten
voor al het vaarverkeer
o De brug blijft open voor doorgaand verkeer

- 14 maart t/m 15 april 2022: werkzaamheden aan de sluis
o Devaarweg is in deze hele periode afgesloten voor al het
vaarverkeer
o De brug blijft open voor doorgaand verkeer

- Kwartaal 4 2022: werkzaamheden aan de brug. Meer informatie
hierover delen wij op een later moment met u.

Wat betekent dit voor u?

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden en het werk aan de sluis blijft
Driemond goed bereikbaar. De bestaande brug blijft namelijk open. Wel
kan het voorkomen dat de brug in de beginfase wat vaker en langer
openblijft. Wij houden zo veel mogelijk rekening met de spitstijden van het
dorp.

In de week van 7 tot en met 11 februari en de periode tussen 21 maart en 1
april voeren wij betonreparaties uit en vervangen we de drenkelingtrappen.
Door deze werkzaamheden gaat de directe omgeving van de sluis
geluidshinder ervaren. Dit proberen wij zoveel mogelijk te beperken.

Om verkeersoverlast op en rond de brug te beperken voeren wij de
werkzaamheden zo veel mogelijk vanaf het water uit.

Afwijkende werktijden

Op dit moment is het niet volledig duidelijk hoeveel schades we in de sluis
gaan aantreffen. Het kan zijn dat er meer schades aan de sluis zijn dan wij
weten. Dit wordt duidelijk als we de sluis leegpompen. Het is dus mogelijk
dat de sluis meer onderhoud nodig heeft en we hierdoor mogelijk in het
weekend en/of na 1 april moeten doorwerken. Hiervoor hebben we een
buffer in de planning opgenomen tot uiterlijk 15 april. Wij realiseren ons
dat doorwerken in het weekend en in het begin van het vaarseizoen
vervelend is voor de omgeving. Daarom doen wij er alles aan om het werk
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aan de sluis zo snel mogelijk af te ronden en overlast voor u zoveel mogelijk
te beperken. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.

Vragen

Heeft u een vraag? Bekijk dan onze lijst met meest gestelde vragen op onze
website: www.waternet.nl/brugdriemond. Of neem tijdens kantooruren
telefonisch contact op met Lisanne Retel, omgevingsmanager via

06 - 1357 7965.

Per mail op de hoogte blijven? Meld u aan

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan door
uw adres en telefoonnummer te mailen naar:
brugensluisdriemond@waternet.nl. Als de planning verandert of als er
aanvullende (spoed-)werkzaamheden nodig zijn, dan brengen wij u snel op
de hoogte.

Vragen tijdens de uitvoering

Tijdens de uitvoering organiseren wij wekelijks een inloopspreekuur op
locatie waar u met vragen terecht kunt. Welke dagen en tijden dat precies
zijn, staat een paar dagen voor de uitvoering op de projectsite van
Waternet: www.waternet.nl/brugdriemond.

U kunt ook contact opnemen met Lotte Knottnerus, omgevingsmanager van
Griekspoor via 06 — 1544 3822. In de avond en in het weekend is de
aannemer bereikbaar via service- en calamiteitennummer 0252- 20 00 51.

Met vriendelijke groet,

Ziv Amit
Projectmanager brug en sluis Driemond
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